



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2018

PROYECTOS	TOTAL CODIFICADO PARA APROBACIÓN	TOTAL EJECUTADO (ARRASTRES)	EJECUCIÓN ANUAL (%)
MOMPICHE	745.587,60	161.737,07	21,69%
REVENTADOR	836.031,71	216.512,26	25,90%
TOTAL	\$ 1.581.619,32	\$ 378.249,33	23,92%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO

MES	ARENAS FERROSAS - MOMPICHE	FOSFATOS - EL REVENTADOR	EJECUCIÓN MENSUAL (ARRASTRES 2017)	
ENERO	\$ 39.959,03	\$ 40.420,64	\$ 80.379,67	5,08%
FEBRERO	\$ 41.919,38	\$ 46.818,63	\$ 88.738,00	5,61%
MARZO	\$ 79.858,67	\$ 129.273,00	\$ 209.131,66	13,22%
TOTAL EJECUTADO	\$ 161.737,07	\$ 216.512,26	\$ 378.249,33	23,92%