

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2017

PROYECTOS	TOTAL CODIFICADO APROBADO	TOTAL EJECUTADO	EJECUCIÓN ANUAL (%)
MOMPICHE	1.789.984,54	1.111.913,65	62,12%
REVENTADOR	1.972.968,46	936.696,16	47,48%
TOTAL	\$ 3.762.953,00	\$ 2.048.609,81	54,44%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO

MES	ARENAS FERROSAS - MOMPICHE	FOSFATOS - EL REVENTADOR	EJECUCIÓN MENSUAL	
ENERO	\$ 80.737,60	\$ 47.757,67	\$ 128.495,27	3,41%
FEBRERO	\$ 73.886,03	\$ 43.079,23	\$ 116.965,26	3,11%
MARZO	\$ 121.093,77	\$ 130.216,32	\$ 251.310,08	6,68%
ABRIL	\$ 82.207,52	\$ 81.058,99	\$ 163.266,51	4,34%
MAYO	\$ 90.959,90	\$ 81.363,41	\$ 172.323,31	4,58%
JUNIO	\$ 78.096,89	\$ 65.366,25	\$ 143.463,14	3,81%
JULIO	\$ 133.638,36	\$ 57.653,89	\$ 191.292,24	5,08%
AGOSTO	\$ 107.244,22	\$ 80.667,06	\$ 187.911,27	4,99%
SEPTIEMBRE	\$ 93.289,51	\$ 64.731,12	\$ 158.020,63	4,20%
OCTUBRE	\$ 62.743,26	\$ 63.720,81	\$ 126.464,07	3,36%
NOVIEMBRE	\$ 75.007,51	\$ 79.353,64	\$ 154.361,15	4,10%
DICIEMBRE	\$ 113.009,10	\$ 141.727,79	\$ 254.736,88	6,77%
TOTAL EJECUTADO	\$ 1.111.913,65	\$ 936.696,16	\$ 2.048.609,81	54,44%