



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2022

PROYECTOS	TOTAL CODIFICADO	TOTAL EJECUTADO	EJECUCIÓN ANUAL (%)
MOMPICHE	206.825,46	93.664,85	45,29%
REVENTADOR	259.565,46	121.675,53	46,88%
TOTAL	466.390,91	\$ 215.340,37	46,17%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO

MES	MOMPICHE	EL REVENTADOR	EJECUCIÓN MENSUAL		EJECUCIÓN ACUMULADA	
ENERO	\$ 7.047,13	\$ 7.858,24	\$ 14.905,36	3,20%	\$ 14.905,36	3,20%
FEBRERO	\$ 5.961,42	\$ 5.961,42	\$ 11.922,84	2,56%	\$ 26.828,20	5,75%
MARZO	\$ 4.544,19	\$ 4.544,19	\$ 9.088,37	1,95%	\$ 35.916,57	7,70%
ABRIL	\$ 26.126,69	\$ 52.178,76	\$ 78.305,44	16,79%	\$ 114.222,01	24,49%
MAYO	\$ 11.948,85	\$ 11.948,85	\$ 23.897,69	5,12%	\$ 138.119,70	29,61%
JUNIO	\$ 8.260,55	\$ 8.260,55	\$ 16.521,10	3,54%	\$ 154.640,80	33,16%
JULIO	\$ 13.097,40	\$ 13.097,40	\$ 26.194,79	5,62%	\$ 180.835,59	38,77%
AGOSTO	\$ 8.194,18	\$ 8.194,18	\$ 16.388,35	3,51%	\$ 197.223,94	42,29%
SEPTIEMBRE	\$ 8.484,47	\$ 9.631,97	\$ 18.116,43	3,88%	\$ 215.340,37	46,17%
TOTAL EJECUTADO	\$ 93.664,85	\$ 121.675,53	\$ 215.340,37	46,17%		